	الهدف الأول: رفع الجاهزية الالكترونية وتطوير البنية التحتية في سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي لدعم أنشطة إدارة المعرفة.

	#
	النشاطات
	الفترة الزمنية
	المدة الزمنية اللازمة للإنجاز
	المسؤولية
	مؤشر الأداء
	القيمة المستهدفة

	
	
	من
	إلى
	
	
	
	

	1
	متابعة اعمال النسخ الاحتياطية (backup copy) خاصة ببيانات المبنى الرئيسي

	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان
	100% موظفين

	2
	شراء نسخ مرخصة من برنامج الحماية (antivirus) ونشرها على الاجهزة
	1/6/2016
	31/7/2016
	شهران
	
	استبيان
	100% موظفين

	3
	متابعة نظام تشارك البيانات وتخزينها لكل موظف (File Sharing)
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان
	100% موظفين

	4
	رفع كفاءة العاملين بالمديرية
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان قبل وبعد الدورات
	100% موظفين

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	متابعة نظام العطاءات والمشتريات

	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان
	100% موظفين

	6
	جرد الاجهزة في مديريات السلطة وتحقيق احتياجات الموظفين من الاجهزة
	1/1/2016
	31/3/2016
	ثلاثة اشهر
	
	استبيان
	100% موظفين

	7
	متابعة نظام حوسبة الرخص والمهن
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان
	100% موظفين

	8
	زيادة عدد مستخدمي البريد الكتروني لموظفي السلطة
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان
	100% موظفين

	9
	متابعة ومراقبة وتطوير نظام "تتبع حركة المركبات GPS "
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان
	100% موظفين

	10
	صيانة أجهزه الحواسيب والأجهزة والمعدات
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان/ مقابلات
	100% موظفين

	11
	 متابعة نظام الديوان
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان
	100% موظفين

	12
	متابعة نظام التذاكر 
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان
	100% موظفين

	13
	نظام كاميرات مراقبة الموقع الأثري
	1/1/2016
	31/3/2016
	ثلاثة اشهر
	
	استبيان/ مقابلات
	100% موظفين

	14
	تحديث وتطوير الموقع الالكتروني للسلطة  www.pdtra.gov.jo
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان/ مقابلات
	50% مجتمع محلي
50% موظفين

	15
	متابعة نظام العهدة
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان
	100% موظفين

	16
	نظام أرشفة الوثائق والملفات الخاصة بالمديريات
	1/3/2016
	30/6/2016
	اربعة شهور
	
	استبيان
	100% موظفين

	17
	برنامج التسويق الالكتروني للهواتف الذكية
(Android, Ios)

	1/8/2016
	31/12/2016
	خمسة اشهر
	
	استبيان
	مستخدمي التطبيق

	18
	متابعة وتطوير نظام الموارد البشرية والرواتب
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان
	100% موظفين

	19
	حوسبة المديرية المالية ورخص الإنشاءات والإيرادات والصندوق

	1/1/2016
	30/6/2016
	ستة اشهر
	
	استبيان قبل وبعد النظام
	100% موظفين

	20
	متابعة الخوادم والشبكة في السلطة
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان
	100% موظفي مديرية النظم المعلوماتية

	21
	متابعة نظام كاميرات مراقبة مباني السلطة ومراقبة وسط البلد وداخل اللواء 
	1/1/2016
	31/12/2016
	بشكل مستمر
	
	استبيان/ مقابلات
	50% موظفين
50% مجتمع محلي

	22
	تطوير الموقع الالكتروني http://www.visitpetra.jo/
	1/1/2016
	31/3/2016
	ثلاثة اشهر
	
	استبيان
	50% موظفين
50% مجتمع محلي

	23
	أتمتة الإجازات من خلال الويب
	1/1/2016
	30/4/2016
	اربعة اشهر
	
	استبيان
	100% موظفين

	24
	تحديث ومتابعة الموقع الداخلي للسلطة (Intra net)
	1/4/2016
	31/8/2016
	خمسة اشهر
	
	استبيان
	100% موظفين

	25
	تحديث نظام كاميرات المراقبة بواقع 3 كاميرات لمركز الزوار
(Android, Ios)

	1/3/2016
	30/4/2016
	شهران
	
	استبيان
	50% موظفين
50% مجتمع محلي

	26
	نظام حماية الأنظمة وبيانات السلطة من الكوارث (DR)
	1/6/2016
	30/9/2016
	اربعة اشهر
	
	استبيان
	[bookmark: _GoBack]100% مديرية النظم المعلوماتية



